



Comune di PONTE DI PIAVE
Provincia di TREVISO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
LAVORI DI ESTENSIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE ANNO 2023
VIA TODARO E VIA LANZARINI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

IL R.U.P.
(Responsabile Unico del Procedimento)

IL PROGETTISTA

Per. Ind. Simone Cescon



Progetto <i>Project</i>	Comune di PONTE DI PIAVE	Posizione			
Lavoro <i>Job</i>	LAVORI DI ESTENSIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022	File	27.2022_A Cronoprogramma		
Note / Notes	Cronoprogramma dei lavori	Data	10/06/2023	REV	A

CRONOPROGRAMMA (durata complessiva 75 giorni naturali e consecutivi)	1° settimana		2° settimana		3° settimana		4° settimana		5° settimana		6° settimana		7° settimana		8° settimana		9° settimana		10° settimana																														
	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
Approvvigionamento del materiale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																				
Accantieramento e predisposizione aree di lavoro																																																	
Realizzazione delle opere edili al servizio dell'impianto di pubblica illuminazione in Via Todaro														■	■	■	■	■	■	■	■																												
Realizzazione delle opere elettriche al servizio dell'impianto di pubblica illuminazione in Via Todaro																						■	■	■	■	■	■	■																					
Realizzazione delle opere edili al servizio dell'impianto di pubblica illuminazione in Via Lanzarini																																																	
Realizzazione delle opere elettriche al servizio dell'impianto di pubblica illuminazione in Via Lanzarini																																																	
Fine lavori e smobilizzo cantiere																																																	