Comune di PONTE DI PIAVE

Provincia di TREVISO

P R O G E T T O D E F I N I T I V O / E S E C U T I V O

LAVORI DI ESTENSIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 VIA SAN LORENZETTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

IL R.U.P.
(Responsabile Unico del Progetto)

IL PROGETTISTA

Per. Ind. Simone Cescon

Ragione Sociale Studio Tecnico Cescon Simone Mail simo.cescon@hotmail.it Pec simone.cescon@pec.eppi.it Phone +39 3475042242 P.Iva. 05159880268

Iscritto All'Ordine dei Periti Industriali e Dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Treviso al n° 1209 C.F. CSCSMN91A03F770H

Sede legale ed operativa Via Bornia n° 122 31043 Fontanelle (Treviso)

Cescon Energy Solution	Progetto *Project*	**Comune di PONTE DI PIAVE**	Posizione	
	Lavoro *Job*	LAVORI DI ESTENSIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023	File	48.2022_A Cronoprogramma
	Note / *Notes*	Cronoprogramma dei lavori	Data	18/12/2023 — REV — A

CRONOPROGRAMMA (durata complessiva 75 giorni naturali e consecutivi)	1° settimana							2° settimana							3° settimana							4° settimana							5° settimana							6° settimana							7° settimana							8° settimana							9° settimana							10° settimana						
	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
Approvigionamento del materiale																																																																							
Accantieramento e predisposizione aree di lavoro																																																																							
Realizzazione delle opere edili al servizio dell'impianto di pubblica illuminazione in Via San Lorenzetto 1																																																																							
Realizzazione delle opere elettriche al servizio dell'impianto di pubblica illuminazione in Via San Lorenzetto 1																																																																							
Realizzazione delle opere edili al servizio dell'impianto di pubblica illuminazione in Via San Lorenzetto 1																																																																							
Realizzazione delle opere elettriche al servizio dell'impianto di pubblica illuminazione in Via San Lorenzetto 1																																																																							
Fine lavori e smobilizzo cantiere																																																																							,