REGIONE VENETO PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI PONTE DI PIAVE
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORI SETTEMBRE '18 OTTOBRE “18
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Installazione cantiere

Demolizione opere in cls

Scavi di fondazione

Tubazioni e pozzetti acque meteoriche

Tubazioni per impianto illuminazione

Plinti per pali illuminazione 1L IREN B — o |
Posa cordoliin cls | ,i-_ -

Realizzazione massicciata di fondazione

Posa pavimentazione autobloccante _ -I‘l

Sistemazione area a verde
Smobilizzo cantiere

N.B. La rendicontazione finale verra trasmessa alla Regione Veneto entro la data del 10 novembre 2018 cosi come riportata nell'allegato A alla D.G.R. n° 824 del 08/06/2018



