

Treviso, 29 settembre 2014  
Prot. n. 5206/U/2014

Inviata via mail:  
paolaroma.sindaco@pontedipiave.com  
protocollo.comune.pontediapiave.tv@pec.veneto.it

All'Ill.ma Signora  
Paola Roma  
Sindaco del Comune di Ponte di Piave  
P.zza Garibaldi, 1  
31047 PONTE DI PIAVE

Oggetto: lavori di ristrutturazione ed ampliamento della casa di riposo/ultimo stralcio.

Gent.ma Signora Sindaco,

faccio seguito alle precedenti comunicazioni intercorse e in particolare a quella inviata in data 13 agosto u.s., per comunicare che i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Casa Di Riposo di Ponte di Piave, dopo un periodo di sospensione a causa dello stato in liquidazione coatta amministrativa della ditta Cooperativa Edil-Strade Imolese soc. coop. (decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 8.07.2014 e pubblicato in GURI n. 159 del 11.07.2014), riprenderanno nei giorni prossimi.

La ditta Costruzioni Edili Poles sas di Sileno e Massimo Poles di San Donà di Piave (VE) sarà operativa con la prosecuzione dei lavori dal prossimo lunedì 6 ottobre.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore necessità, Voglia gradire cordiali saluti.

dott.ssa Paola Pagotto  
Presidente e Legale Rappresentante

